

# DODATOK č.1

## k Zmluva o dielo č. 30 R /2017

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")

### I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kružlov  
Sídlo: Obecný úrad , Kružlov 141, 086 04 Kružlov  
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Kmec, PhD. – starosta obce  
IČO: 00322211  
DIČ: 2020508435  
Tel.: 054/47 95 137  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK23 5600 0000 0036 0389 8001  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
-zmluvných Ing. Jozef Kmec, PhD. – starosta obce  
-realizačných Ing. Jozef Kmec, PhD. – starosta obce  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **C.M.R. Slovakia, s.r.o..**  
Sídlo: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti  
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
IČO: 31 721 079  
IČ DPH: SK 2020524000  
DIČ: 2020524000  
Tel., fax: 051/748 05 31, 051/748 05 25  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Číslo účtu: SK61 1111 0000 0066 2075 3027  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- zmluvných Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
- realizačných Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti  
Právna forma Zapísaný v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov, Odd.Sro vl. č. 2796/P  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v súlade s čl. III Čas plnenia bod 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 z dôvodu nepriazne počasia v nasledovnom znení:

### III. Čas plnenia

V zmysle čl. III Lehota plnenia zmluvy a dodacie podmienky bod 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o zmenu ukončenia termínu diela do 31.05.2018.

#### Čl. IV. Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.
3. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto dodatku vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

V Loboticiach, dňa 08.12.2017

Za zhotoviteľa  
C.M.R. Slovakia s.r.o.

C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti

V Kružlove, dňa 08.12.2017

Za objednávateľa  
Obec Kružlov

Ing. Jozef Kmeč, PhD.  
starosta obce

