DODATOK ¢. 1
k Zmluve o dielo zo diia 17.03.2020
uzatvoreny podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,,Dodatok")

I. ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Kruzlov
Sidlo: Kruzlov 141, 086 04 Kruzlov
ICO: 00322211
DIC: 2020508435
Statutarny zastupca: Ing. Jozef Kmec, starosta
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Kmec, starosta
Opravneny jednat vo veciach technickych: Ing. Jozef Kmec, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. S.
IBAN: SK23 5600 0000 0036 0389 8001
Tel.: +421 544795137
Fax: +421 544795137
E-mail: obeckruzlov@mail.t-com.sk
Webova stranka: www.kruzlov.sk
(dalej len ,,objednavatel”)
a
Zhotovitel"
Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.
Sidlo: Namestie SNP 1, 085 01 Bardejov
ICO: 36484971
DIC: 20200291 54
IC pre DPH: SK20 200 291 54

Obchodna spolocnost zapisana v OR : OS Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 14056/P
Statutarny zastupca:  Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Jozef Buzek, stavbyveduci

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856
SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051/7495988

Fax: 051/7495988

E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
Webova stranka: www.gmtprojekt.sk

(dalej len ,,zhotovitel)
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2.1

2.2

Il. Predmet Dodatku

Predmetom tohto Dodatku je potreba realizacie prac naviac na stavebnom diele s ndzvom
,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti KRUZLOV*, ktoré sa realizuje v ramci projektu:
,Centrum integrovane]j zdravotnej starostlivosti KRUZLOV“. Dodatok sa uzatvara na zaklade
§18, bod 1., pis. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Predmetom tohto Dodatku sU prace naviac oproti povodnému rozpoctu (priloha ¢. 1
Zmluvy o dielo zo dna 17.03.2020) vo vyske:

12 476,29 EUR bez DPH
2 495,26 EUR 20% DPH
14 971,55 EUR s DPH

Slovom: $trnasttisic devidtstosedemdesiatjeden EUR a 55 centov.

I1l. Zaverecné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok je uzavrety jeho podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tento Dodatok je

povinne zverejfiovanou zmluvou, nadobuda ucinnost der nasledujuci po dni jeho zverejnenia
na webovom sidle obce KruZlov.

3.2 Zmluvné strany prehlasuju, ze pravne vztahy neupravené tymto Dodatkom zostavaju v
platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dfa 17.03.2020.

3.3 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tento Dodatok uzatvorili na zdklade vlastnej vble, Dodatok
nebol podpisany v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, dodatok si precitali, jeho
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ho podpisuju. Podpis Dodatku je prejavenim suhlasu s
celym jeho obsahom.

3.4 Neoddelitelnou sucastou tohto Dodatku je:

Priloha €. 1 — Prace naviac

3.5 Tento Dodatok je vypracovany v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponecha
objednavatel a dve zhotovitel.

V Kruzlove dna 27.07.2021 ....... V Bardejove dna 27.07.2021

Za objedndvatela: Obec Kruzlov Za zhotovitela: GMT projekt, spol. sr.o.

Ing. Jozef Kmec, PhD.. Ing. arch. Slavomir Gmitter
starosta obce konatel
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