MANDATNA ZMLUVA  §é.1/2013

uzavreta podla 8566 a nasl. Obchodného z4k.¢€. 513/1991 Zb. v zneni neskorsSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant: Obec Kruzlov, 086 04 Kruzlov 141, okr. Kruzlov

Zastupena: Ing. Jozefom Kmecom — starostom obce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
¢. uctu: 3603898001/5600
ICO: 00322211
DIC: 2020508435
Mobil: 0911 621 938
e-mail: obeckruzlov@mail.t-com.sk

Mandatar: Ing. Karol Petz, Sabinovska 5052/29, 08001 Pre Sov
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Zapisany OU v PreSove, OZP-Z/2009/11439-2,

€.Ziv.reg. 750-35315 zo dna 7.12.2009
ZastUpeny: Ing. Karol Petz

Bankove spojenie: mBank, PreSov €.0.: 4202142814/8360
ICO: 45 324 565

DIC: 1021011167

Mobil: 0917 203371

e-mail: petzkarol@gmail.com

Clanok 1
UVODNE USTANOVENIA

Mandatér je podnikatelom, ktory vykonava inZiniersku ¢innost' a stavebnu €innost na
Uzemi Slovenskej republiky.

Mandatér je opravneny na vykon ¢innosti stavebného dozoru - pozemné stavby.

Mandatér je drzitelom osvedCenia s ev. €islom 05713*10* vydaného Slovenskou
komorou stavebnych inzinierov pre vykon vybranych ¢innosti vo vystavbe podla &
45 zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov.

Predmetom tejto zmluvy je technick& pomoc pre mandanta za ktorll sa mandant zavazuje
zaplatit dalej dohodnutl odmenu.

) (';Iénok 2 ]
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Nazov a miesto stavby: "Byty nizSieho Standardu 12 b.j. v obci Kruzlov"
Investor: Obec Kruzlov



Terminy stavby: Zacatie: jal 2013
Ukond&enie : december 2014

Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavazuje, Ze zariadi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu
pre mandanta v jeho mene a na jeho Uc¢et inZinierske ¢innosti - vykon stavebného dozoru
pocas realizacie stavby "Byty nizSieho Standardu 12 b.j. v obci Kruzlov" a po dokonéeni
stavby v tomto rozsahu:

3.1.1 Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s
projektom, s vyjadrenim stavebného Uradu—  ohlasovacia povinnost.

3.1.2 Odovzdanie staveniska zhotovitefovi stavby.

3.1.3 Ugast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel pred za¢atim prac.

3.1.4 PlInenie opatreni Statneho stavebného dohladu.

3.1.5 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani.

3.1.6 Systematické doplriovanie projektovej dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje.

3.1.7 Evidovanie dokumentacie dokoncenych €asti stavby.

3.1.8 Odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju cenu stavebného objektu
alebo prevadzkového suboru, nepredlZuji lehotu vystavby, nezhorSuju parametre stavby
ani jej prevadzkové a Gzitkové vlastnosti.

3.1.9 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovanych podkladov.

3.1.10Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov a ich stladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na Uhradu objednavatelovi.

3.1.11Kontrola tych Casti dodavok, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi.

3.1.120dovzdavanie ¢asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dalSim zhotoviteflom na
ich nadvazné €innosti v sulade so zmluvami.

3.1.13Spolupraca s geodetom objednavatela pri dodrziavani priestorového umiestnenia
objektov.

3.1.14Spolupraca s pracovnikmi vykonavajlcimi autorsky dozor a odborny autorsky dohlad pri
zabezpecovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.1.15Spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realiza¢nych projektov a so zhotovitelmi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.1.16Kontrola, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrola ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préac
a dodavok (atesty, protokoly, a pod.).

3.1.17Postupné vyZzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov preukazujucich kvalitu diela.

3.1.18Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

3.1.19Hlasenie archeologickych nalezov.

3.1.20Spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kdd pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.1.21Kontrola postupu prac podra harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na nedodrzanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitelov
smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.1.22Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii ak objednavatel o to poziada.

3.1.23Priprava podkladov pre zavere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.1.24Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a U¢ast na konani o
odovzdani a prevzati.

3.1.25Kontrola dokladov ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatie diela.

3.1.26Kontrola ¢i zhotovitel odstrafiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela



v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.

3.1.27Ugast na kolaudaénom konani.
3.1.28Kontrola vypratania staveniska.
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. Clanok 4
CAS PLNENIA

Mandatar sa zavazuje plnit predmet v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy pocas realizacie
stavby.

Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti technického
dozoru v rozsahu &l. 3. tejto zmluvy riadne a v€as splnit, za uvedené &innosti zaplatit
mandatarovi odplatu v dohodnutej vySke a v dohodnutych terminoch platby.

Riadne a v€asné spolupdsobenie mandanta, dohodnuté v ¢€l.8. tejto zmluvy, podmienuje
dodrzanie ¢asu plnenia vykonu technického dozoru zo strany mandatara.

¢lanok 5
ODPLATA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu ¢€l. 3. tejto zmluvy vo vySke
500.- EUR
Vy8ka odplaty je v zmysle 82 zak.18/1996 Z.z. dohodnutou cenou.
Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi naklady, ktoré Ucelne vynalozil
pri plneni svojho zavazku (napr. poplatky za vydanie rozhodnuti, verejnopravnych
organov, kolkové znamky a iné).

Clanok 6
SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatérovi odplatu dohodnutd v &l. 5 ods. 1 tejto zmluvy na zéklade
faktUry mandatara, ktort doru¢i na adresu mandanta do 7. dni od vystavenia. Mandatar
bude fakturovat odplatu za poskytnutu sluzbu po ukonéeni stavebnych prac.

Jednotlivé faktary budd obsahovat tieto tdaje:

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, nazov, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- ¢islo zmluvy,
- Cislo faktury,
- den odoslania, den splatnosti faktiry a den zdanitelného plnenia,
- oznacenie penazného Ustavu a €islo uctu,
- fakturovanua zakladnu ¢iastku a celkovu fakturovand sumu,
- oznacenie diela,
- peciatku a podpis opravnenej osoby.

V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doru¢enim opravenej faktary mandantovi.

Poplatky, pripadne iné naklady uvedené v ¢l. 5.3 tejto zmluvy bude mandatar fakturovat
samostatne.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od dorucenia.
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Clanok 7
PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor (objednavatel, stavebnik) udeluje tymto mandatarovi pisomnu
pind moc, aby podla 8§ 13 v navaznosti na § 566 Obchodného zakonnika €. 513/1991
Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov, konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. 3
tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby a v konani s inymi
organmi a pravnickymi alebo fyzickymi osobami. Najméa je mandatar splnomocneny
uzavierat a menit ako zastupca mandanta v jeho mene a na jeho Uc¢et zmluvy na plnenia a
vykony, potrebné pre realizaciu stavby.

Mandatér bude vodi tretim strandm vystupovat’ ako splnomocneny zastupca investora
(stavebnika, objednéavatela) a bude konat v jeho mene a na G¢et mandanta.

Ukony takto uskutoénené zavézuji mandanta v pinom rozsahu.

Toto plnomocenstvo koné&i terminom ukonc&enia stavby.

'élénok 8
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o priebehu realizacie stavby a nim
zabezpec&ovanych ¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim kopii déleZitej
obchodnej a inej koreSpondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamacie,
zapisy z rokovani a iné).

Mandatér je opravneny skontrolovat’ vSetky Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnym. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny
dozor objednévatela najmenej 3 pracovné dni vopred. V opacnom pripade bude znasat
néklady spojené s dodatocnou kontrolou podfla ustanovenia 8553 Obchodného zak. Ak sa
mandatar nedostavi a nevykona kontrolu tych prac, bude zhotovitel pokraovat v pracach.
Ak mandatar bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tych prac je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady mandatéra, ibaZe sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané.

Pre sledovanie postupu vystavby bude mandatéar v stic¢innosti s mandantom organizovat
na stavbe kontrolné dni, na ktoré pozve zhotovitela a mandatar vyhotovi zapisy o priebehu
kontrolnych dni na stavbe. Vzdjomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
drioch sa stand pokynom pre zhotovitela pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred
vykonanim prac.

Mandant a mandatar sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu,
alebo tieto informacie nepouZziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Mandatér bude pri zabezpec€ovani ¢innosti podra ¢l. 3 tejto zmluvy postupovat s
odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost bude mandatar uskutoc¢fhovat v sulade so
zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy.

Ak dohody uzavreté podrla ¢l. 8.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku,
musi byt st¢astou tejto dohody aj spésob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢l. 3 tejto
zmluvy. Ak mandant o to poziada, je mandatar povinny umoznit mu nahliadnut do
Zivnostenského opravnenia.

Mandatar vyhlasuje, Zze bude vykonavat ¢innost technického dozoru, bol oboznameny s
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podmienkami dodrziavania bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

Mandatér je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi Uradné doklady, veci
alebo iny prospech, vSetko, ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podla
¢l. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia Uradov, sidov alebo inych organov, hmotné
veci, zmluvné pokuty, thrady Skéd). Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi naklady,
ktoré mandatar nevyhnutne a U¢elne vynaloZil pri zabezpecovani €innosti v prospech
mandanta podla bodu 5.3.

V ramci svojho spolupbsobenia sa mandant zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplrujicich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto
zmluvy. Toto spolupbsobenie poskytne mandatarovi najneskdr do 7 dni od jeho
vyZziadania. Osobitl lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o
spolupdsobenie, ktoré nemdze mandant zaobstarat vlastnymi silami.

Mandant poskytne pre jeho potrebu:

- 1 vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu,

- 1 vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie overeného stavebnym dradom,

- 2 vyhotovenia projektu stavby pre jej realizaciu. Projekt stavby pre potreby
zhotovitelov poskytne mandant na zaklade zmluvy o dielo.

] . C‘Jénokg
ZAVERECNE USTANOVENIA

Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doru¢enia mandantovi. Lehota
pre prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje na 10 dni od dorucenia. Do doby uzatvorenia
zmluvy méze jej navrh mandant odvolat.

Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny sihlas s obsahom navrhu zmluvy
doruceny druhej strane. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas
musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany,
ktora ho prejavila.

Menit alebo doplnovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuja vyjadrit pisomne, v
lehote 10 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane. Po ti istu dobu je tymto
navrhom viazana strana ktora ho podala.

Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha mandant
a jedno mandatar.

V Kruzlove, dna: 13.02. 2013 V PreSove, dia: 13.02.2013

Mandant; Mandatar:



